

GEEN STREMMING MERDEKAGRACHT!!!!
TENZIJ VROEGTUDIG AFGESTEMD MET BOUWERS
& AKKOORD GEMEENTE

Realisatie tijdelijke verbinding
Merdekagracht - Strandellandlaan

Afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer l.w.m. schoolzone

Trimurtstraat afgesloten
gemotoriseerd verkeer

20.06.2024
Transport kavel 12-03
Levering keerwanden

Volgorde woonrijp
maken (1 t/m 6)

NIET TOEGANKELIJK
Zuidover
Ontwerp geen
verkeersplan
VOOR
BOUWVERKEER
CENTRUMEILAND

Afgesloten wegen
bouw kavel 02-01
Friso

21.06.2024 (onder voorbehoud)
Afvoer ketenpark
van Wijnen
Weg deels gestremd

17.06.2024 t/m 18.06.2024
Hijswerkzaamheden
van Wijnen
Weg deels gestremd

19.06.2024 t/m 20.05.2024
Hijswerkzaamheden
Wever
Weg gestremd

17.06.2024 & 18.06.2024
Hijswerkzaamheden
Wever
Weg gestremd

20.06.2024 t/m 26.06.2024
Werkzaamheden SkyInfra / Eteck
Weg blijft hierbij toegankelijk

GEEN STREMMING MUIDERLAAN!!!!
TENZIJ VROEGTUDIG AFGESTEMD MET BOUWERS
& AKKOORD GEMEENTE

STREMMINGEN WEEK 25 (17 t/m 21 juni) 2024_update02