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- Dit document vervangt het huidige zand protocol “Zand Protocol 2022”    - 
 
 
Het zand van de bouwkavels te IJburg is eigendom van Grond en Ontwikkeling Gemeente Amsterdam.  
 
Ter anticipatie op de zandstromen die ontstaan a.d.h.v. bouwwerkzaamheden en beheerwerkzaamheden op 
Haveneiland, Steigereiland en Rieteiland Oost (IJburg Fase 1) en het Centrum Eiland (IJburg Fase 2) is een opzet 
gemaakt om een duidelijke procedure op te stellen m.b.t. zandpartijen die naar het Centrum Eiland (IJburg Fase 2) 
en het Strand Eiland en Buiten Eiland (IJburg Fase 3) gebracht moeten worden.   
 
 
 

 

 
Figuur 1.1. Ophoogfases IJburg 
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PROTOCOL: 
 
 
 
 

1. De Afdeling Bodem van de gemeente Amsterdam verzorgt overkoepelende (“paraplu”) BBK-meldingen 
naar Bevoegde Gezagen.   

a. Inclusief Bodemkwaliteitskaart 
b. Inclusief notitie Historisch Onderzoek 
c. Inclusief locatie toepassing  

 
De meldingen gelden voor alle schone zand transporten van: 
 

 IJburg Fase 1 naar IJburg Fase 3 in het jaar 2023 
 IJburg Fase 2 naar IJburg Fase 3 in het jaar 2023 

 
2. De ontdoener meldt aankomende zandtransport bij de gemeente Amsterdam aan 

a. bij “zand-coördinator”  
b. 5 werkdagen van te voren 
c. Met vermelding van geschatte hoeveelheid 
d. Met vermelding van herkomst locatie  
e. Met vermelding van transporteur / VIHB-nummer 

 
 

3. De ontdoener zet zandtransport in na akkoord coördinator en verstrijken meldingstermijn (5 werkdagen)  
a. Ontdoener verzorgt de repeterende begeleidingsbon onder vermelding van correcte BBK-

meldingsnummer. 
b. Zand coördinator verzorgt de ontdoener locatie zandstort middels vakkenkaart IJburg Fase 2 of 

Fase 3. 
c. Zand coördinator verzorgt ontvangst / verwerking van de zand partij op IJburg Fase 2 of Fase 3. 
d. Ontdoener levert binnen 2 werkdagen na transport ondertekende begeleidingsbon in bij de zand 

coördinator. 
 
 

4. Zand coördinator houdt logboek/excel-staat zandtransport bij ter inzage voor bevoegde gezagen en de 
gemeente Amsterdam. 

a. Inclusief afkomst locatie 
b. Inclusief transport en verwerkingsdata 
c. Inclusief verwerkingslocatie  
d. Inclusief begeleidingsbonnen 
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Protocol Regels: 
 

 
- Dit protocol geldt enkel voor zand afkomend van IJburg. Dit is inclusief de Steiger eilanden en het 

Rieteiland Oost. Dit is exclusief het Zeeburgereiland. 
 

- Dit protocol geldt niet voor zand afkomstig van diepe boringen, enkel (in de jaren ’90 en ’00) opgespoten 
zand wordt ontvangen. 

 
- Het zand dat geleverd wordt op IJburg Fase 3 kan niet meer teruggehaald worden voor IJburg Fase 1 of 2. 

 
- De toplaag moet gescheiden worden van het onderliggende zand. Enkel zand wordt op IJburg Fase 2 of 

Fase 3 verwerkt.  
 

- De zand-coördinator zal bij aflevering of ondertekening van begeleidingsbonnen de partij zand visueel 
keuren. Enkel visueel schone partijen en zand vrij van puin/grond/korrel/vegetatie etc. wordt op IJburg 
Fase 2 of Fase 3 verwerkt. De zand coördinator heeft het recht om partijen te weigeren. 
 

- De zand coördinator wijst locatie stort zand aan middels vakkenkaart IJburg Fase 2 of Fase 3.  
 

- De ondertekende begeleidingsbon moet door ontdoener binnen 2 werkdagen bij zand coördinator 
aangeleverd worden.  
 

- De gemeente Amsterdam behoudt zich het recht een sanctie van € 2.500,00 aan de ontdoener te 
vertrekken mits niet wordt voldaan aan bovenstaande regels. 

 
 

Gegevens en documenten t.b.v. protocol: 
 

 
Zand coördinator:  dhr. B. de Veen   06 11 37 76 98  b.de.veen@amsterdam.nl 
Achtervang :    dhr. M. Burger  06 48 17 17 57  mike.burger@amsterdam.nl 
    dhr. T. Ruurs  06 39 27 93 04  t.ruurs@amsterdam.nl 
 
Bevoegd gezag:   Omgevingsdienst Noordzee Kanaal Gebied 

Rijkswaterstaat 
 
Ontdoeners:    Ontwikkelaars en bouwers  

Beheerders (Stadsdeel – Waternet etc.) 
Opdrachtgever bouw- en woonrijp maken – Gemeente Amsterdam 

 
Locatie zand ontdoeners:            IJburg 1 bouwkavels, Rieteiland-oost bouwkavels, Steigereiland bouwkavels,  

Centrum Eiland bouwkavels, Centrum Eiland drukterpen, Strandeiland 
bouwkavels, Strandeiland drukterpen, Merdekagracht, Wim Noordhoekgracht, 
Hollandiagracht, Polygoongracht, Groene Tunnel. 

     
Notitie Historisch onderzoek:  bijlage 
Bodemkwaliteitkaart:   bijlage 
Beheergrenzenkaart:   bijlage 
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