



Gemeente
Amsterdam

IJburg in Ontwikkeling



Planning 2021-2022

IJburg breidt verder uit. We maken nieuw land,
wegen en woningen. En we bouwen bruggen.

IJburg in Ontwikkeling



Strandeiland

■ 2021

- Landmaken
- Mei 2021 strand open na herinrichting
- Zomer 2021 opening horeca en informatie- en ontmoetingscentrum
- Start bouw onderstation t.b.v. de energievoorziening
- Aanleggen bouwwegen
- Voorbereiden aanleggen Warmte Koude Opslag (energiesysteem), start bouw 2023

■ 2022

- Aanleggen zandophoging op het strand voor de toekomstige sluis en brug
- Herinrichting van het strand voor seizoen 2022 na het aanbrengen van de drukterp
- Voorbereidingen bouw brug met brugpaviljoens tussen Centrumeiland en Strandeiland
- Aanleggen bouwwegen
- Voorbereiding woningbouw/bouwrijp maken, start zomer 2023
- Voorbereiding bouw van de eerste school, start bouw begin 2024

Centrumeiland

■ 2021

- Bouwen van woningen en appartementen
- Verkoop en uitgifte kavels aan bouwgroepen
- Voorbereiden en start bouw basisschool en kinderdagverblijf
- Aanbrengen tijdelijke inrichting openbare ruimte
- Landmaken voor de Noordoever en Noordpunt, start oktober 2021
- Start bouw brug 2125 tussen Centrumeiland en Strandeiland in oktober 2021
- Tijdelijke initiatieven als de skatebaan en Vrijland zijn verplaatst naar het strand

■ 2022

- Afbouw en opening school en kinderdagverblijf
- Inrichting zuidelijke natuuroever



Brug 2060

Locatie: **Kruising Pampuslaan/Muiderlaan**

■ 2021

- Voorbereiding aanbesteding

■ 2022

- Voorbereiding en aanbesteding
- Aannemer bereidt start bouw voor. Start bouw 2023, klaar najaar 2024



Brug 2080

Locatie: **ter hoogte van het strand van IJburg**

■ 2021

- Voorbereiding aanbesteding

■ 2022

- Voorbereiding en aanbesteding
- Aannemer bereidt start bouw voor. Start bouw midden 2023, klaar voorjaar 2025



Brug 2125

Locatie: **Strandeilandlaan, ter hoogte van de bouwkeet gemeente Amsterdam**

■ 2021

- Voorbereiding en start bouw oktober 2021

■ 2022

- Bouw klaar begin 2023

Haveneiland

■ 2021

Locatie: **Eva Besnyöstraat**

- Bouw 273 huur- en koopappartementen in gebouw Jonas, klaar in 2022

Locatie: **IJburglaan, hoek Johan van der Keukenstraat**

- Kavel 1C, start bouw 66 sociale huurwoningen in augustus 2021, klaar najaar 2022

Locatie: **Cas Oorthuyskade**

- Kavel 1D, midden 2022 start bouw 12 markthuurloningen en 42 middeldure zorgwoningen, klaar in 2024

Locatie: **tussen gebouw Jonas, Eva Besnyöstraat en het Four Elementshotel aan de Bert Haanstrakade**

- Brug 2052, start bouw 2022

Rieteiland

- Aanleg steiger locatie Rieteilandpark, start herfst 2021

Steigereiland Noord

■ 2021

Locatie: **Haringbuisdijk**

- Bouw 369 huurappartementen en 73 koopappartementen in gebouw Sluishuis, klaar in 2022

Steigereiland Zuid

■ 2021

Locatie: **John Hadleystraat**

- Start aanleg Steigerpark einde 2021

Buiteneiland

■ 2021

- Bestuurlijke besluitvorming Projectnota Buiteneiland & Investeringsnota voorbereiding circulair landmaken in 2021

■ 2022

- Start landmaken

Openbaar vervoer

De plannen voor de OV-bereikbaarheid van het bestaande en toekomstige IJburg worden nu concreet voorbereid. Vanaf december 2024 rijdt naar verwachting de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) buslijn IJburg - Bijlmer Arena. Een jaar later, december 2025, kan er vanaf Centrumeiland en Strandeiland rechtstreeks met de doorgetrokken IJtram naar CS gereden worden

en gaat er nog een andere HOV buslijn, van Strandeiland naar station Weesp, rijden. Komende jaren wordt verder verkend of er voor de bewoners van met name Centrumeiland ook vóór december 2024 nog een tijdelijke busverbinding kan worden gerealiseerd.

Meer info: amsterdam.nl/bereikbaarzeeburgereilandijburg



Contact

Omgevingsmanagers

Carin Bosboom

06 8351 5465

c.bosboom@amsterdam.nl

Martijn Kruijf

06 5141 9935

m.kruijf@amsterdam.nl

amsterdam.nl/ijburg